
1) Möglicher Ablauf, Wettbewerb »Rodgau-
West« in Rodgau (Stand Januar 2017)

01.11.16 22.07.17

1.1) Erarbeitung der Auslobungsunterlagen 
und Bekanntmachung

01.11.16 23.12.16

1.1.1) Einarbeitung aller Informationen 01.11.16 30.11.16
1.1.2) ggf. Abfrage Teilnahmebereitschaft bei zugeladenen 

Büros (1 Woche)
10.11.16 16.11.16

1.1.3) Abfrage Teilnahmebereitschaft bei Preisgericht (1 
Woche)

10.11.16 16.11.16

1.1.4) Abstimmung der Unterlagen mit AKH (1 Woche) 01.12.16 14.12.16
1.1.5) Überarbeitung, Freigabeabstimmung und Fertigstellung 15.12.16 23.12.16

1.2) Durchführung 16.01.17 22.07.17
1.2.1) Antragsschluss Stadtverordnetenversammlung 16.01.17 16.01.17
1.2.2) Beschluss Auslobung und Bekanntmachung 

Stadtverordnetenversammlung
07.02.17 07.02.17

1.2.3) ggf. Einfügen Änderungen 09.02.17 10.02.17
1.2.4) Bekanntmachung HAD 10.02.17 24.02.17
1.2.5) Auswertung und Losung 27.02.17 04.03.17

1.2.6) Versand der 
Auslobungsunterlagen

06.03.17 06.03.17

1.2.7) Bearbeitungszeit (9 Wochen) 07.03.17 08.05.17
1.2.8) Rückfragenfrist 21.03.17 21.03.17
1.2.9) Preisgerichtsvorbesprechung und 

Kolloquium
23.03.17 23.03.17

1.2.10) Versand Protokoll 30.03.17 30.03.17
1.2.11) Vorprüfung 15 Arbeiten (4 

Wochen über Pfingsten
09.05.17 06.06.17

1.2.11.1) Abgabe der Planunterlagen 09.05.17 09.05.17
1.2.11.2) Abgabe der Modelle 23.05.17 23.05.17
1.2.11.3) Modellfotos 30.05.17 30.05.17
1.2.11.4) Flächenprüfung und inhaltliche Prüfung 10.05.17 24.05.17
1.2.11.5) ggf. gemeinsamer Vorprüftermin mit Stadt + 

HLG
30.05.17 30.05.17

1.2.11.6) Fertigstellung des VP-Berichtes 30.05.17 06.06.17

1.2.12) Preisgericht (Termin noch in 
Abstimmung)

07.06.17 07.06.17

1.2.13) Preisgericht alternativ 08.06.17 08.06.17
1.2.14) Preisgericht alternativ 09.06.17 09.06.17
1.2.15) Versand Protokoll 20.06.17 20.06.17
1.2.16) Ausstellung 21.06.17 06.07.17
1.2.17) Dokumentation 22.06.17 22.07.17

2) Ferien und Feiertage Hessen 23.12.16 11.08.17
2.1) Weihnachtsferien 23.12.16 08.01.17
2.2) Rosenmontag 27.02.17 27.02.17
2.3) Osterferien 03.04.17 15.04.17
2.4) Ostern (Fr-Mo) 14.04.17 17.04.17
2.5) Tag der Arbeit 01.05.17 01.05.17
2.6) Christi Himmelfahrt 25.05.17 25.05.17
2.7) Pfingstmontag 05.06.17 05.06.17
2.8) Fronleichnam 15.05.17 15.05.17
2.9) Sommerferien 03.07.17 11.08.17
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